

Приложение

к приказу МБДОУ д/с с.Романово

от 31.03.2014 № 38

План действий МБДОУ д/с с.Романово

по обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования

№п/п	Направление мероприятий	Сроки	Мероприятия
1.	1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО		
1.1.	Разработка нормативных актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	февраль-май 2014	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по введению и реализации ФГОС ДО Разработка и утверждение примерной формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования Разработка и утверждение порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования Приведение иных локальных актов в соответствии с ФГОС ДО
1.2.	Разработка программы развития ДОУ с учетом введения ФГОС ДО	март 2014	Разработка и утверждение программы развития ДОУ, согласование с учредителем
1.3.	Проведение организационного совещания по ознакомлению с Планом-графиком мероприятий ДОУ по введению и реализации ФГОС ДО, разъяснениями Минобрнауки РФ	апрель 2014	Реализация Плана-графика мероприятий ДОУ по введению и реализации ФГОС ДО
1.4.	Проведение аналитической работы в ДОУ по вопросам оценки стартовых условий	май 2014	Сбор и анализ информации по вопросам опроса

	<p>введения ФГОС ДО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценки материально-технической базы ДОУ, - условий реализации ООП ДО 		
1.5.	<p>Ознакомление с методическими рекомендациями МОиН РФ по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования</p>	<p>апрель-август 2014</p>	<p>Использование методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования</p> <p>Приведение Основной образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО</p>
1.6.	<p>Определение критериев готовности образовательного учреждения к введению ФГОС</p> <p>Мониторинг условий реализации ФГОС ДО</p>	<p>май 2014 -декабрь 2016</p>	<p>Анализ результатов мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОУ с целью выработки мероприятий, направленных на создание условий реализации ФГОС ДО</p>
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1.	<p>Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО</p>	<p>март 2014</p>	<p>Создание инициативной рабочей группы ДОУ по разработке Плана мероприятий по внедрению ФГОС ДО в ДОУ</p>
2.2.	<p>Функционирование системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО</p>	<p>в течение 2014 года</p>	<p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО</p> <p>Создание условий для участия педагогов в мероприятиях (семинарах, методических объединениях) по вопросам введения ФГОС ДО</p>
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1	<p>Обеспечение поэтапного повышения</p>	<p>в течение</p>	<p>Обеспечение прохождения педагогами и руководителями</p>

	квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО	2014 и 2015 годов	ДОУ дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности по вопросам ФГОС ДО
3.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ и внесение интересующих вопросов в план работы ДОУ	в течение 2014 года	Проведение диагностики профессиональных потребностей педагогов по вопросам ФГОС ДО Создание условий для участия педагогов в мероприятиях (педсоветах, семинарах, методических объединениях) по вопросам введения ФГОС ДО с целью повышения профессиональной компетенции, ликвидации профессиональных затруднений
3.3.	Организация доступа работникам ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение 2014 года	Обеспечение доступа педагогам ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет
3.4.	Обеспечение участия педагогов работе городских ресурсных центров	в течение 2014 года	Создание условий для участия педагогов в мероприятиях Ресурсных центров
3.5.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	в течение 2014 года	Корректировка Плана работы ДОУ с молодыми специалистами Определение наставников для молодых специалистов
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Финансовое обеспечение условий для реализации ФГОС ДО в ДОУ	2014-2016 гг.	Эффективное планирование расходов средств учредителя Создание в ДОУ условий, необходимых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения	2014-2015	Выполнение муниципальных заданий

	реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	гг.	
4.3.	Оказание платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ	2014-2015 гг.	<p>Организация предоставления дополнительных образовательных услуг ДОУ в соответствии с методическими рекомендациями МО</p> <p>Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования</p>
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Научно-практические конференции, семинары, педагогические советы, консультации по вопросам введения ФГОС	2014-2015 гг.	<p>Проведение педагогических советов, педагогических чтений, семинаров, консультации по вопросам введения ФГОС ДО</p> <p>Обеспечение участия педагогов в городских мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО</p>
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ хода введения ФГОС ДО	2014-2015гг.	Информирование общественности о ходе реализации ФГОС ДО в ДОУ